Перечень мероприятий по информатизации РГИА на 2018-2020 гг.

Перечень мероприятий по информатизации РГИА основывается на «Концепции информатизации деятельности государственных архивов» разработанной Федеральным архивным агентством и Всероссийским научно-исследовательским институтом документоведения и архивного дела (ВНИИДАД).
Основными задачами программы (концепции) являются: 
- повышение эффективности и качества обеспечения информационной поддержки исследователей и сотрудников; 
- обеспечение доступа пользователей к сведениям о документах РГИА;
- повышение качества и эффективности деятельности подразделений РГИА по обеспечению сохранности и использованию архивного фонда.
К первоочередным задачам отнесены следующие:
1. Оцифровка описей (перевод описей фондов в формат электронных баз данных с целью включения их в информационно-поисковые системы Архива) – ежегодно не менее 500 000 заголовков. Работа рассчитана на 9-10 лет.
Включает разработку поэтапного перспективного плана и определение приоритетов (очередности) передачи фондов на оцифровку. План и перечень приоритетов должны быть разработаны до 01 октября.
Ресурсы: средства Росархива для привлечение сторонних организаций и плановая работа сотрудников РГИА (не более 10 000 заголовков в год)
2. Замена сканированных в 2006 году описей Архива (образов) с целью внесения в них изменений, проведенных за прошедшие 12 лет. Работа проводится на основании данных отдела государственного централизованного учета. Приоритеты (очередность) замены определяются совместными решениями отделов НСА, научного использования документов и обеспечения сохранности. Разработка плана очередности замены – не позднее 01 октября.
Указанная работа будет продолжаться постоянно с учетом результатов плановых работ архива.
Ресурсы: плановая работа отдела КИТ и отдела обеспечения сохранности и современных архивных технологий.
[bookmark: _GoBack]3. Переход на работу с программным комплексом «АФ-5». Работа проводится совместно с отделом государственного централизованного учета в течение 2018-2019 гг. Ожидаемый срок окончательного перехода на АФ-5 – IV кв. 2018 г. – II кв. 2019 г. в зависимости от готовности программного обеспечения и наличия программно-технологической поддержки со стороны разработчика.
Ресурсы: плановая работа отделов КИТ, отдела государственного централизованного учета и подрядчиков Росархива.
4. Пополнение базы сканированных дел для расширения электронного фонда пользования с целью обеспечения сохранности документов за счет существенного уменьшения количества обращений к подлинникам. Работа проводится совместно со сканирующими организациями и президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина. Планирование очередности фондов, передаваемых на сканирование определяется архивом для реализации поставленной цели - создания электронного фонда пользования дел по истории Российской государственности. Ежегодно планируется пополнение ЭФП ~ 30 000 дел.
Ресурсы: работа отдела КИТ при наличии финансирования со стороны Росархива для обеспечения достаточного объема хранилищ РГИА.
5. Проведение подготовительных мероприятий к переходу на использование отечественного программного обеспечения, включая ОС в том числе серверные, офисные приложения, антивирус и иные, с помощью которых сегодня выполняются функции на компьютеризированных рабочих местах в Архиве. Ожидаемый результат – выполнение плана-графика перехода РГИА на отечественное офисное ПО, утвержденного Приказом по РГИА от января 2018 г.
Ресурсы: финансирование – со стороны Росархива, и плановая работа отдела КИТ совместно с обслуживающей организацией.
6. Переход на ПИК КАИСА-Архив версия 4 с заменой СУБД Oracle на СУБД PostgreSQL в составе операционной системы специального назначения «Astra Linux Special Edition», зарегистрированной в Едином реестре Российского программного обеспечения с проработкой вопроса автоматической фиксации этапов движения дел, в том числе с помощью RFID-датчиков.
Разработка нового сайта РГИА под управлением ПИК КАИСА-Архив версия 4.
7.Поддержание и совершенствование программного комплекса «КАИСА-Архив» для обеспечения следующих функций:
- постоянного пополнения единой БД сканированными делами, заголовками, указателями и прочими атрибутами;
- для информационного взаимодействия с программным комплексом «Архивный фонд»;
- для формирования заказов на получение электронных и (или) бумажных копий дел (документов), хранящихся в электронном фонде пользования;
- для абонементного обслуживания пользователей при доступе к цифровым копиям дел с онлайн оплатой (при наличии правового обеспечения);
- ведение точного учета микрофильмированных дел с разработкой инструментов поддержания базы микрофильмированных дел в актуальном состоянии;
- для самостоятельного формирования отчетных статистических форм в любом требуемом формате: в виде таблиц, графиков, диаграмм и т.п. инструмента;
- для самостоятельного формирования виртуальных выставок, и для самостоятельной настройки пользовательского интерфейса и т.п.
Ресурсы: плановая работа отдела КИТ совместно с разработчиками ООО «Альт-Софт».
8. Проведение аудита ЛВС РГИА с целью выявления «узких мест», снижающих производительность сети с учетом ожидаемого существенного роста обращений исследователей и сотрудников к поисковой системе и к электронному фонду пользования.
Ресурсы: плановая работа отдела КИТ совместно с обслуживающей организацией.
9. Расширение областей применения и увеличение эффективности применения электронного документооборота в учреждении. Работа должна проводиться одновременно с обучением персонала грамотным приемам и способам работы на рабочем месте с использованием компьютера.
Ресурсы: плановая работа отдела КИТ совместно с обслуживающей организацией
10. Постоянное пополнение электронного каталога заголовками, различными указателями (именными, топографическими, предметными и т.п.) всеми сотрудниками Архива с регулярной проверкой всех частей каталога.
Ресурсы: плановая работа всех сотрудников Архива, имеющих доступ к поисково-справочной системе РГИА. 
Данный План был обсужден на 2-х заседаниях дирекции РГИА, доработан по ряду позиций, одобрен и может быть принят в качестве официальной программы информатизации Российского государственного исторического архива. Статус официального документа указанный план примет после согласования его с Росархивом.

